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The aim of this final year project was to describe the rebuilding of ventilation and its      
challenges in a protected log house, Puotilan kartano (Puotila mansion). The Puotila   
mansion is located in eastern Helsinki and it is built in the late 18th century.                    
This project focused on the improvement of ventilation, even though the heat and water 
systems were also renewed. It turned out that it was more challenging to update the     
ventilation system than the other HVAC systems. 
 
The biggest challenges in the ventilation renewal were to fit in the ducts and air            
condition machines in the space reserved for them. In particular, the engine room was 
quite small for the necessary equipment. The plans, drawn by HVAC designer, were edited 
in cooperation during the project. 
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to be completed within the three-month schedule. The tight schedule made making   
chances in the installation work, approvals and ordering supplies more difficult. 
Once the ventilation rebuilding was done and accepted, an HVAC maintenance plan was 
done, to maintain the operating condition of the building excellent for a long time after the 
renovation. 
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1 Johdanto 
Insinöörityön kohteena oli Puotilan kartanon ilmanvaihdon perusparannus. Puotilan 
kartano sijaitsee itäisessä Helsingissä, Vartiokylässä. Sen rakennukset ja lähimiljöö 
ovat asemakaavassa suojeltuja.  Päärakennus on rakennettu 1700-luvun lopulla ja sitä 
on saneerattu 1970-luvulla. [2] Syyskuussa 2013 ryhmä yrittäjiä ja yksityishenkilöitä 
perusti yhtiön Kiinteistö Oy Puotilan kulttuurikartano ja osti kartanon rakennukset. Pää-
rakennusta alettiin kunnostaa sisäpuolisilta osin keväällä 2014. Perusparannuksessa 
pyrittiin säilyttämään niin paljon vanhaa interiööriä kuin mahdollista, vaikka LVIS–
järjestelmät nykyaikaistettiin [1; 12; 13].     
Tässä työssä keskityttiin rakennuksen ilmanvaihdon perusparannukseen ja sen haas-
teisiin, vaikka myös vesi- ja lämmitysjärjestelmiä uusittiin. Vanhan suojellun rakennuk-
sen ilmanvaihdon saattaminen nykymääräysten mukaiseksi osoittautui kaikkein haas-
teellisimmaksi. LVI-suunnittelutoimisto teki kohteeseen suunnitelmat, joita muokattiin 
yhteistyössä työn edetessä. Sekä suunnittelu- että urakointityöt työn kuluessa olivat 
todella haastavia ja saumaton yhteistyö tilaajan, valvojan, suunnittelijan ja urakoitsijoi-
den välillä oli ensiarvoisen tärkeää.   
Työn tilaajana oli Kiinteistö Oy Puotilan Kulttuurikartano. LVI-tekniikan konsulttina toimi 
Insinööritoimisto Sainio. KVR-urakoitsijana kohteessa toimi Rakennus Oy Wareco, jon-
ka aliurakoitsijana toimi LVIAJ-töiden osalta perheyrityksemme LVI-E. Uusimaa Oy. 
LVI-urakoitsijalla oli aliurakoitsijoina jäähdytystöissä Chiller Oy ja automatiikkatöissä 
HK-Säätö Oy. Karves Suunnittelu Oy teki LVI-suunnitelmat. Lisäksi muita suunnittelijoi-
ta, valvojia ja urakoitsijoita oli mm. rakennus- ja sähkötöissä. Kuvassa 1 on kaavio pe-
rusparannusorganisaation osapuolista. 
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Kuva 1. Puotilan kartanon perusparannuksen osapuolet 
 
2 Puotilan kartanon historiaa 
2.1 Rakennuksen tiedot 
Puotilan kartano sijaitsee Helsingissä Vartiokylässä osoitteessa Puotilantie 7, 00910 
Helsinki. Päärakennuksen kerrosala on 1048 m2. Rakennus on asemakaavassa suojel-
tu (sr-1). Rakennusluvassa on vaatimus, että korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä raken-
nuksen rakennustaiteelliseen ja kulttuurihistorialliseen arvoon ja tyyliin sopivalla tavalla. 
[1] Kuvassa 2 näkyy Puotilan kartano nykypäivänä Vartiokylänlahdelta kuvattuna. 
Koy Puotilan Kulttuurikartano
*tilaaja
Rakennus Oy Wareco Insinööritoimisto Sainio Puotilan kartanon ravintola
*KVR-urakoitsija *LVI-tekniikan konsultti *Käyttäjä
Karves Suunnittelu Oy LVI-E. Uusimaa Oy Rakennus- ja sähkö-
*LVIA-suunnittelu *LVIA-urakoitsija suunnittelijat ja -urakoitsijat
Chiller Oy HK-säätö Oy Suomen ilmavaihdon
*Jäähdytyslaiteurakoitsija *Automatiikkaurakoitsija puhdistus        *IV-säätöur.
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Kuva 2. Puotilan kartano Vartiokylänlahdelta päin. 
2.2 Talon historia lyhyesti 
Kartanon päärakennus rakennettiin 1700-luvun lopulla. Pihapiiriin rakennettiin myös 
kaksi sivurakennusta, väentupa ja pehtoorin pytinki. [2, s. 15.] Helsingin kaupunki 
hankki Puotilan kartanon maat omistukseensa vähitellen vuosien 1927–1933 aikana. 
Päärakennus on ollut hyvin vaihtelevassa käytössä. Siinä on toiminut mm. kansakoulu 
1940-luvulla, maatalouskoneiden tutkimussäätiö 1950-luvulla ja häädettyjen asuntola 
1950-1960 luvun vaihteessa. Vuonna 1964 rakennuksessa asui 17 perhettä, joissa 
lapsia oli yhteensä 43. [2, s. 17.] Vuonna 1969 Helsingin kaupungin kiinteistölautakunta 
teki päätöksen purkaa Puotilan kartano, sillä korjauskustannukset olisivat olleet liian 
suuret ja kaupungilla oli säilytettävänään suuri määrä muita kartanoita. Kartano säästyi 
purkamiselta, kun ravintolayritys Tuutinki Oy anoi vuokraoikeutta ja suostui osallistu-
maan saneerauskustannuksiin. Vuodesta 1970 lähtien paikka on toiminut ravintolana. 
[2, s. 19.] 
Paikka pääsi rapistumaan, kun kaupunki ei uusinut vuokrasopimusta pitkäaikaisen ra-
vintoloitsijan kanssa. Tarkoituksena oli kunnostaa kartano kaupungin toimesta, mutta 
kunnostustyö olisi tullut liian kalliiksi ja kartano päätettiin myydä 2011. Itähelsinkiläisistä 
yrittäjistä ja yksityishenkilöistä koostuva ydinjoukko koki kartanon tärkeäksi paikalliseksi 
kulttuurikohteeksi. Joukko perusti vuonna 2013 yhtiön nimeltään Kiinteistö Oy Puotilan 
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Kulttuurikartano ja osti kartanon rakennukset tarkoituksenaan kunnostaa ne ravintola-
käyttöön.  
 
3 Ilmanvaihdon suunnitelmat 
3.1 Rakennuslupa ja suojelumääräykset 
Rakennus on määritelty luokan sr-1 suojelukohteeksi. Merkintä osoittaa, ettei raken-
nusta tai sen osaa saa purkaa eikä sen suojeluarvoja heikentää korjaus- ja muutostöis-
sä [3, s. 120]. Lisämerkintänä on, että rakennusta ei saa purkaa ja korjaus- ja muutos-
työt sekä lisärakentaminen tulee tehdä rakennuksen rakennustaiteelliseen ja kulttuuri-
historialliseen arvoon ja tyyliin sopivalla tavalla. Rakennusluvassa on vaatimus, että 
sisätilojen kunnostus, konservointi ja siihen liittyvä dokumentointi tulee tehdä yhteis-
työssä kaupunginmuseon asiantuntijan kanssa. Kaupunginmuseon edustaja tulee kut-
sua aloituskokoukseen ja tarvittaessa muihin katselmuksiin. [1] 
3.2 Ilmamäärien mitoitus  
Yleisilmanvaihdon mitoituksen lähtökohtana LVI-suunnittelija piti Suomen rakentamis-
määräyskokoelman osan D2 taulukon 4. Ravintolat, työpaikkaruokalat ja hotellit mu-
kaista henkilöperusteista ohjearvoa 10 dm3/s/ henkilö. Keittiön osalta lähtökohtana oli 
määräyskokoelman D2 taulukon 10 ruoanvalmistus- ja säilytystilat mukainen neliöpe-
rusteinen ohjearvo 15 dm3/m2 keittiön lämpökuormat huomioiden. [6] Ilmanvaihtoko-
neet mitoitettiin näitä arvoja käyttäen, mutta päätelaitekohtaisia ilmavirtoja muutettiin 
rakennuksen historiallinen arvo huomioiden. LVI-suunnittelija teki kanaviston mitoitus- 
ja äänitasolaskelmat Cads Hepac Pro -ohjelmalla tilavaraukset ja palo-osastointi huo-
mioiden. [13; 15.]   
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3.3 Ilmanvaihtokoneet 
3.3.1 Yleisilmanvaihtokone 
Ennen remonttia rakennuksessa oli ainoastaan koneellinen poistoilmanvaihto.  Nyt 
koko rakennukseen suunniteltiin uusi koneellinen tulo-poistoilmanvaihto. Keittiö- ja sali-
tilojen ilmanvaihdot eriytettiin eri koneiden taakse.  
 
Yleisilmanvaihtokojeeksi suunniteltiin tehdasvalmisteinen pakettikone. Kone mitoitettiin 
henkilöperusteisesti, 10 dm3/s/ hlö. [6; 12; 13.] Tulopoistokoneen lämmöntalteenotto-
menetelmä suunniteltiin rekuperatiiseksi, eli tulo- ja poistoilmavirrat eivät sekoitu kes-
kenään levylämmönsiirtimessä. Tulo- ja poistoilmavirta eivät saa sekoittua keskenään, 
koska wc-tiloilla ei ole erillispoistoja vaan niiden poistoilma johdetaan ilmanvaihtoko-
neen kautta [9, s. 286].   
 
”Sellaisia lämmöntalteenottolaitteita, joissa tulo- ja poistoilma virtaavat vuorotellen sa-
massa virtausreitissä (regeneratiivinen lämmönsiirrin) voidaan käyttää vain, jos poistoil-
massa on korkeintaan 5 % luokan 3 poistoilmaa, eikä lainkaan luokan 4 poistoilmaa” 
[6, s. 17] 
 
 
Liitteen 1 poistoilmaluokitustaulukosta voidaan todeta, että WC-tilojen poistoilmaluokka 
on 3. WC-tilojen poistoilmamäärä tässä kohteessa on noin 14 prosenttia koko poistoil-
mamäärästä.  
 
Tulo-poistokojeelle rakennettiin uusi konehuone ullakolle. Vanhaan ikkuna-aukkoon 
suunniteltiin asennettavaksi tuloilmasäleikkö ja raitisilmakammio. Yleisilmanvaihtoko-
neen uusi jäteilman ulospuhalluslaite suunniteltiin vesikatolle entisen huippuimurin pai-
kalle. [13] Kuvassa 3 näkyy tuloilmasäleikkö asennettuna vanhan ikkunan paikalle sekä 
kantillinen jäteilman ulospuhalluslaite. 
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Kuva 3. Yleisilmanvaihtokoneen tuloilmasäleikkö ja jäteilman ulospuhalluslaite 
3.3.2 Keittiön ilmanvaihtokone 
Vaikka rakennus on vanha, ravintolakeittiön ilmanvaihdon pitää täyttää nykymääräyk-
set. Keittiön ilmanvaihtokone mitoitettiin neliöperusteisesti D2:n ohjearvolla 15 dm3/m2 
keittiön lämpökuormat huomioiden. [6; 13.] 
 
Keittiöön suunniteltiin erillisen eteistilan alakattoon asennettava tuloilmakoje (kuva 4) ja 
katolle poistokoneeksi keittiötiloja palveleva huippuimuri vanhan piipun päähän.  
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Kuva 4. Keittiön tuloilmakone 
 
Suunnittelija pohti lämmön talteenottomahdollisuutta myös keittiön osalta [15]. Suomen 
rakentamismääräyskokoelman osan D3 mukaan ilmanvaihdon poistoilmasta on otetta-
va lämpöä talteen vähintään 45 prosenttia ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemasta 
lämpömäärästä [5, s 15].  Huippuimurin piippu olisi kasvanut kohtuuttoman korkeaksi, 
joten tällaista ratkaisua ei voinut toteuttaa katon julkisivun suojelumääräysten vuoksi 
[15]. RakMK:n D3:ssa on poikkeus, että poistoilman lämmön talteenotosta voidaan 
luopua yksittäisen tilan osalta, jos sen rakentaminen osoitetaan epätarkoituksenmukai-
seksi [5, s 16]. 
 
Keittiötilojen jäähdytystarvetta palvelemaan suunniteltiin pieni jäähdytysjärjestelmä. 
Jäähdytysjärjestelmä koostui tuloilmakanavaan asennettavasta jäähdytyspatterista, 
kellariin asennettavasta pienestä vedenjäähdytyskoneesta ja ulos asennettavasta 
lauhduttimesta.  [12; 13.] 
3.4 Kanavistot ja kanavavarusteet 
3.4.1 Kanavistot ja eristys 
Uudet ilmanvaihtokanavat suunniteltiin asennettavaksi pääosin ullakkotilaan jakotukki-
tyyppisesti (kuva 5). Koska ullakkotila on kylmää tilaa, kanaviin asennettiin paloeristyk-
sen lisäksi myös lämpöeristys. [12; 8.]  
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Kuva 5. Ullakon ilmanvaihtokanavistoa palo- ja lämpöeristettynä. Kuva Risto Salmia. 
WC-tilojen, eteisen sekä baarin alueella kanavat suunniteltiin alas lasketun katon suo-
jaan. Kuvassa 6 näkyy baarialueen ilmanvaihtokanavistoa ja tuloilman pääte-elimen 
äänenvaimennuslaatikko. Suunnitelmissa huomioitiin myös äänenvaimennus ja kana-
vien puhdistettavuus. [12; 13.] 
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Kuva 6. Baaritilan kanavistoa ja tuloilmalaitteen äänenvaimennuslaatikko 
 
Keittiön rasvaisen poistoilman kanavisto suunniteltiin tehtäväksi seinämäpaksuudeltaan 
1,25 mm:n sinkitystä kanavasta ja paloeristettäväksi EI60-luokan paloeristeellä. Keitti-
ön tuloilmakanaviin suunniteltiin kondenssieristys jäähdytyksen vuoksi. [6; 12.] 
”Putket, kanavat ja laitteet on sijoitettava, eristet- 
tävä tai varustettava siten, ettei vesi putkistoissa jäädy ja ettei 
putkien, kanavien tai laitteiden pinnoille tiivisty haitallisesti vettä” 
[4, s. 16] 
 Keittiöön suunniteltiin työn aikana tilaajan erillishankintana Climeconin ilmastointikatto. 
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3.4.2 Päätelaitteet ja palopellit 
Suurin osa päätelaitteista suunniteltiin uusittaviksi. Osa päärakennuksen huoneista, 
esimerkiksi venäläinen kabinetti, on erityissuojeltuja, niiden interiööriä ei saanut lain-
kaan muuttaa. Näihin huoneisiin ei suunniteltu uusia päätelaitteita, vaan vanhat sä-
leiköt säilytettiin, kunnostettiin ja asennettiin takaisin. 
Palo-osastot lävistäviin ilmanvaihtokanaviin suunniteltiin asennettavaksi osaston rajalla 
EI60-luokan palopellit. [13] 
4 Haasteet ilmanvaihtotöiden toteutuksessa 
4.1 Projektin yleiset haasteet 
4.1.1 Aikataulu  
Työt päästiin aloittamaan, pieniä valmistelevia töitä lukuun ottamatta, vasta 16.5.2014 
kun LVI-kuvat oli hyväksytetty rakennusvalvonnassa, KVV- ja IV-työnjohtajat oli hyväk-
sytty ja aloituskokous pidetty. Ravintolaan oli tehty varauksia 15.8.14 alkaen, joten töi-
den piti olla valmiit ennen 12.8.14 pidettävää rakennusvalvonnan loppukatselmusta.  
Vanhan rakennuksen saneeraustöissä tulee aina yllätyksiä. Koska rakennus on suojel-
tu, muutokset eivät olleet helppoja. Muutoksista neuvoteltiin tilaajan, suunnittelijoiden, 
muiden urakoitsijoiden sekä Museoviraston kanssa.  
Työt tehtiin kokonaisuudessaan asentajien kesälomakauden aikana, mikä lisäsi haas-
tavuutta. Asentajat ja työnjohto joutuivat siirtämään lomiaan kesälomakauden loppuun. 
Myös suunniteltuja tuotteita jouduttiin vaihtamaan toisen valmistajan vastaaviin tuottei-
siin pitkien toimitusaikojen vuoksi. 
4.1.2 Kiinteistön toiminta korjaustyön aikana 
Kiinteistön toisessa rakennuksessa toimiva ravintola Cafe Svenkka oli toiminnassa 
koko korjaustyön ajan. Kiinteistön yhteinen vesimittari sijaitsee Cafe Svenkan tiloissa, 
mutta kaukolämmön alakeskus sijaitsee päärakennuksen kellarissa. Ravintolan tarvit-
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sema lämmin vesi järjestettiin asentamalla väliaikainen lämminvesivaraaja kierto-
vesipumppuineen. Tämän jälkeen vanha alakeskus pystyttiin purkamaan, jotta muut 
työt pääsivät etenemään. 
 
4.2 Haasteet ilmanvaihtoasennuksissa 
4.2.1 Ilmanvaihtokoneet 
Saneeraus tehtiin kokonaisuudessaan kesälomakautena, joten koneiden valinnassa oli 
erityisesti huomioitava niiden toimitusajat. Ilmanvaihtokoneiden tarjouskyselyt ja tarjo-
usten hyväksyttäminen suunnittelijalla, valvojalla ja tilaajalla ennen tilaamista vei myös 
jonkin aikaa. Kaikkien ilmanvaihtokoneiden ilmamääriä nostettiin kymmenen prosenttia 
alkuperäisiin suunnitelmiin verrattuna ilmanvaihdon riittävyyden varmistamiseksi sekä 
mahdollisten ääniongelmien minimoimiseksi. 
Yleisilmanvaihtokone sijoitettiin toiseen kerrokseen rakennettavaan konehuoneeseen, 
joten suuren koneen kuljetuksessa on omat haasteensa. Ilmanvaihtokone tilattiin koko-
naisena tehtaalta, purettiin osiin työmaalla ja kuljetettiin miesvoimin yläkertaan portaita 
pitkin.  
Keittiöön valitun tuloilmakoneen äänitaso ympäristöön oli 68/54 dB/dB(A), joten koneen 
ympärille päätettiin asentaa äänenvaimennukseksi kaksinkertainen kipsilevytys. Tu-
loilmakoneen äänieristäminen esimerkiksi villaeristeellä ei tullut kyseeseen tilanahtau-
den vuoksi. 
Keittiön poistoilmakone oli suunnitelmissa kantillinen huippuimuri Fläktwoods STEC-5. 
Se vaihdettiin tyyppiin Systemair DVC-560 (kuva 7), joka sopi paremmin rakennuksen 
julkisivuun. Koska kyseessä oli keittiötila ja jäteilmakanava katolle lyhyt, huomioitiin 
poistoilmakoneen tyypin vaihdossa sen lämmönkesto. 
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Kuva 7. Keittiön huippuimuri asennettuna ja maalattuna katon väriin. 
 
4.2.2 Paloalueet ja palopellit 
Ennen korjaustyön aloittamista koko rakennus oli käytännössä yhtä paloaluetta. Tilojen 
tulevan käytön vuoksi rakennus jouduttiin jakamaan useaan paloalueeseen. Ullakolle 
rakennettu IV-konehuone muodostaa oman paloalueensa, muu ullakko on yhtenäistä 
paloaluetta portaikkohuonetta lukuun ottamatta. Muita paloalueita ovat keittiö ja ravinto-
lasalit. Rakennusteknisesti paloalueet toteutettiin pääosin levyttämällä seinät kipsilevyl-
lä. [14] Paloalueiden välisiin ilmanvaihtokanavien läpivienteihin asennettiin palopellit.  
Kantavien rakenteiden vuoksi ullakkotilaa ei voitu jakaa paloalueisiin alkuperäisten 
suunnitelmien mukaan, vaan jokaiseen runkokanavasta lähtevään haarakanavaan jou-
duttiin asentamaan oma palopelti [11]. Sulaketoimisia palopeltejä asennettiin kanaviin 
yhteensä noin 40 kappaletta. Kuvassa 8 näkyy palopeltiasennuksia IV-konehuoneessa. 
13 
 
  
 
Kuva 8. Palopeltiasennuksia IV-konehuoneessa. 
4.2.3 Läpiviennit kantavissa hirsirakenteissa 
Rakennuksen kaikki seinät ovat hirsiseiniä muutamaa uutta väliseinää lukuun ottamat-
ta. Useat väliseinätkin ovat kantavaa hirsirakennetta, joten kaikki läpiviennit oli suunni-
teltava ja hyväksytettävä rakennesuunnittelijalla. Kantavaan rakenteeseen ei voi tehdä 
useita reikiä rinnakkain, mikä hankaloitti ilmanvaihtokanavien asennusta. Esimerkiksi 
alkuperäisissä suunnitelmissa tupakabinetin seinässä oli viisi seinäläpivientiä poisto- ja 
tuloilmaventtiileille, koska tilaan ei asennettu alakattoa. Rakennesuunnittelija antoi lu-
van kahdelle läpivientireiälle, joista kanavat vietiin läpi. Huonetilaan rakennettiin kapea 
kotelo, jonka sisällä kanavat haaroitettiin ja päätelaitteet asennettiin kotelon seinä-
mään. Kuvassa 9a näkyy kanava- ja päätelaiteasennuksia ennen koteloasennuksia ja 
kuvassa 9b samasta kohtaa kotelo ja päätelaitteet asennettuna. 
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Kuva 9a. Päätelaitteet ennen kotelon asentamista (Kuva Olli Sauvola). 
 
Kuva 9b. Päätelaitteet kotelon asentamisen jälkeen (Kuva Eero Uusimaa). 
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4.2.4 Vanhan rakennuksen tilavaraukset 
Kabinettihuoneisiin ei voitu rakentaa alakattoa, joten asennukset piti toteuttaa pääosin 
ullakon kautta. Ravintolasalin päätelaitteiden kanavat ja liitäntälaatikot asennettiin ulla-
kolle paloeristettynä (kuva 10a). Kuvassa 10b näkyy päätelaite ravintolasalin katossa. 
 
Kuva 10a. Ravintolasalin tuloilmakanava ja -laatikko paloeristettynä ullakkotilassa. 
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Kuva 10b. Tuloilmalaite ravintolasalin katossa (kuva www.puotilankartano.fi). 
   
Yleisilmanvaihtokoneen ilmamäärien nostamisen vuoksi sekä ilmanvaihtokoneen että 
sen kanaviston koko kasvoi. Museoviraston edustajien kanssa keskusteltiin konehuo-
neen koon kasvattamisesta, mutta kuitenkin päädyttiin pitämään konehuoneen koko 
alkuperäisten suunnitelmien mukaisena. Tästä johtuen iv-konehuone tuli lähes täyteen 
tekniikkaa, vain välttämättömät huoltokäytävät jätettiin vapaaksi (kuva 11).   
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Kuva 11. IV-konehuoneen huoltokäytävä. 
 
4.2.5 Keittiön ilmanvaihtokanavat 
Keittiön katon korkeus osoittautui niin matalaksi, että lähes kaikki keittiön ilmanvaihto-
kanavat jouduttiin alkuperäisistä suunnitelmista poiketen tekemään kanttikanavalla. 
Keittiön kanttiset ilmanvaihtokanavat ja kanavaosat mitoitettiin työmaalla, piirrettiin ja 
tilattiin kanavatoimittajalta. Liitteessä 2 a) näkyy mallituloste mitoitusohjelmasta ja liit-
teessä 2 b) yksi työmaalla piirretty skitsi eli luonnos kanavatilausta varten. Kanavien 
mitoituksessa huomioitiin käytettävissä oleva matala asennustila, eristyksen tilantarve, 
suunniteltu ilmamäärä sekä virtausnopeus kanavassa. Tämä suunnitelmamuutos toi 
lisää haastetta sekä aikatauluun että budjettiin. Kuvassa 12 näkyy keittiön tuloilma-
kanavaa kattoon asennettuna ja kondenssieristettynä.   
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Kuva 12. Keittiön tuloilmakanavistoa kondenssieristettynä. 
Joitakin ilmanvaihtokanavia pystyttiin viemään keittiön yläpuolella sijaitsevan ullakkoti-
lan kautta. Ullakkotila on eri paloaluetta, joten kaikki ullakon kautta viedyt kanavat pa-
loeristettiin EI60-luokan paloeristeellä. Vaikka keittiön kanavat tehtiin pääosin kantti-
kanavista, jouduttiin joitakin ilmanvaihtokaton päätelaitteita asentamaan normaalia 
asennuskorkeutta alemmas. Työturvallisuussyistä näihin kohtiin asennettiin kiinteitä 
keittiökalusteita (kuva 13). 
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Kuva 13. Kiinteiden keittiökalusteiden asennusta matalalle jääneiden päätelaitteiden 
alle.  
4.2.6 IV-konehuoneen ja ullakon kanaviston asennus 
Yleisilmanvaihdon ilmanvaihtokoneelta lähtevät tulo- ja poistoilmakanavat olivat suu-
rimmillaan halkaisijaltaan 630 millimetriä. Tuloilmakanavan äänenvaimennin, jonka 
halkaisija oli eristyksineen noin 800 millimetriä, oli suunniteltu pystyyn tuloilmakammion 
päälle. Rakenteellisista syistä konehuonetta ei voitu tehdä niin korkeaksi, että äänen-
vaimennin olisi mahtunut suunnitellulle paikalle, joten se päätettiin asentaa vaaka-
tasoon ilmanvaihtokoneen päälle. Äänenvaimennin täytti koko ilmanvaihtokoneen ja 
katon välisen tilan (kuva 13). Ilmanvaihtokone ja tuloilmakanava muodostivat linjan, 
josta ei olisi mahtunut muilla kanavilla ohi. Tämän vuoksi poistoilmakanava vietiin il-
manvaihtokonehuonetilan yläpuoliseen tilaan, jonne asennettiin poistoilman äänen-
vaimennin (kuva 14).  
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Kuva 14. Tuloilman äänenvaimennin täyttää koko ilmanvaihtokoneen ja katon välisen 
tilan.  
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Kuva 15. Leikkauskuva iv-konehuoneen ja sen yläpuolella olevan ullakkotilan kanavis-
ta. 
 
Kanava-asennusreitit suunniteltiin paikan päällä yhteistyössä suunnittelijoiden, valvoji-
en, rakennusurakoitsijan ja ilmanvaihtourakoitsijan kesken. Tarvittaessa myös Museo-
virasto osallistui neuvotteluihin. 
5 Ilmanvaihdon säädöt ja mittaukset 
5.1 IV-säätö  
Pääte-elinten ilmavirrat säädettiin suunnittelijan määrittelemiin arvoihin. Mittaukset suo-
ritettiin pääosin paine-eroon perustuvalla mittauksella. Menetelmä perustuu siihen, että 
tunnetaan venttiilin paine-eron ja ilmamäärän riippuvuus toisistaan. [7, s. 129.] Paine-
eroarvosta laskettiin pääte-elinkohtainen virtaama valmistajan taulukon mukaisesti. 
Kabinettien, joihin jätettiin vanhat pääte-elimet, ilmavirrat määritettiin pääte-
elinkohtaisesti kanavaan asennetusta säätöpellistä. Joihinkin pääte-elimiin ei saatu 
säädettyä suunniteltua ilmamäärää. Huonekohtaisesti ilmamäärät saatiin kohdalleen 
lisäämällä saman tilan toisen venttiilin virtaamaa.  
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Rakennuksen alipaineisuus pyrittiin minimoimaan. Säätötyössä huomioitiin tavoiteltu 
noin viiden prosentin ero tulo- ja poistoilmavirtojen suhteessa.  
5.2 Äänitasomittaukset 
LVI-suunnittelija laati selvityksen ilmanvaihtolaitoksen äänitasoista. RakMK D2:n liit-
teen 1 taulukoiden 4 ja 10 mukaiset ohjearvot ravintolan ja ruuanvalmistustilan ääni-
tasoille ovat 38/43 dB(A) [6]. Äänitasomittauksissa päästiin selvästi näiden ohjearvojen 
alapuolelle.  
Keittiön tuloilmakoneen äänitaso tilassa, johon kone on asennettu, mitattiin ensin en-
nen äänieristyskotelon asentamista. Mittaustulokseksi saatiin 52,2 dB(A). Äänieristys-
kotelon asentamisen jälkeen äänitaso putosi alle ohjearvon 36,8 dB(A):n. 
 
6 Automatiikka 
Ilmanvaihdon automatiikka pyrittiin pitämään kevyenä ja yksinkertaisena, jotta sen 
käyttö olisi käyttäjäystävällistä. Kummallekin ilmanvaihtokoneelle asennettiin oma il-
mastoinninsäädin Ouman EH-105 (kuva 16). Säätimeen on mahdollista saada etäohja-
us GSM-puhelimella tai web-selaimella, mutta sitä ei tässä vaiheessa otettu käyttöön 
[16]. Ilmanvaihtokoneiden tehostukset asetettiin toimimaan viikkokellolla. Lisäksi keitti-
öön asennettiin painike, josta henkilökunta voi säätää tehostusta 1—5 tunnin jaksoissa.  
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Kuva 16. Yleisilmanvaihtokoneen säädin Ouman EH-105. 
7 Perusparannuksen onnistuminen ja toimintakunnon säilyttäminen 
7.1 Ilmanvaihdon perusparannuksen onnistuminen 
Perusparannustyön toteutus oli haastava niin suunnittelijoille, työnjohdolle kuin asenta-
jillekin. Työt saatiin valmiiksi määräpäivään mennessä, vaikka se vaatikin työvoiman 
lisäystä ja ylitöitä. 
LVI-töistä laadittiin etukäteen tavoitehinta ja työ tehtiin laskutöinä. Koko hanke oli yksi-
tyisten yrittäjien ja henkilöiden perustaman yhtiön organisoima ja kustantama. Budjetti 
ylittyi pääosin työaikaisten muutosten vuoksi.    
Ravintola on jokapäiväisessä käytössä lounas- ja tilausravintolana ja käyttöaste on 
suuri. Käyttäjä on ollut tyytyväinen ilmanvaihdon toimivuuteen. 
7.2 Toimintakunnon säilyttäminen 
Kartano on huollolle vaativa kohde, koska tekniikkaa on paljon. Jatkuvan toimintakun-
non säilyttämiseksi on tärkeää, että luovutuksen jälkeinen huolto on suunniteltua ja 
hyvin ohjeistettua. Ennakoivalla huollolla varmistetaan kiinteistön arvon säilyminen [17, 
s. 500].  
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Hyvän sisäilmaston toteutuminen edellyttää, että kiinteistön järjestelmiä käytetään oi-
kein [10, s 176]. Tästä johtuen on sovittu, että käyttäjä ei itse tee muutoksia ilmanvaih-
tojärjestelmän asetuksiin, vaan kaikki toimenpiteet tehdään huollon kautta. 
Tilaajalle luovutettiin vastaanottotarkastuksen yhteydessä käyttö- ja huolto-ohjekansio. 
Työn valmistumisen jälkeen kiinteistöosakeyhtiö teki LVI-urakoitsijan kanssa huoltoso-
pimuksen, joka sisältää sekä suunnitelmallisen että tarpeenmukaisen huollon. Huolto-
töistä tehtiin huoltosuunnitelma, jota asentajat noudattavat käyntien yhteydessä.  
Luovutuksen jälkeen on käyty säätämässä ilmamääriä, tuloilman lämpötilaa ja ilmavir-
ran suuntauksia käyttäjälle sopivaksi.  
 
8 Yhteenveto 
Suojellun hirsirakennuksen ilmanvaihdon perusparannustyö oli haasteellinen alusta 
loppuun saakka. Suurimmat haasteet urakoinnissa olivat tilavaraukset, jotka aiheuttivat 
nopeita työnaikaisia muutoksia. Etenkin IV-konehuoneen pieni koko kone- ja kanava-
kokojen suurentuessa aiheutti suuria muutostarpeita. Myös tiukka aikataulu ja siihen 
liittyen joidenkin tarvikkeiden pitkä toimitusaika toivat lisähaastetta.   
Työt saatiin valmiiksi tavoiteaikataulussa saumattoman yhteistyön ja ammattitaitoisen 
organisaation ansiosta. Ravintoloitsija pääsi aloittamaan oman työnsä lopputarkastuk-
sen jälkeen 12.8.2014.  
Työn valmistumisen jälkeen tilaaja teki LVI-urakoitsijan kanssa huoltosopimuksen. On 
tärkeää, että kiinteistöä hoidetaan ja huolletaan oikein myös perusparannuksen jäl-
keen, jotta sen toimintakunto ja arvo säilyvät.  
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